

附件 3-2

项目绩效自评报告

财政事权名称：2023 年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-质量基础强化）

对应政策任务个数：1 个 及具体名称：广东省无线智能互联设备产业计量测试中心能力提升项目

预算单位：（公章）广东省计量科学研究院东莞计量院

填报人姓名：黎星云

联系电话：0769-22622263

填报日期：2024 年 4 月 28 日

一、基本情况

主要包括专项资金评价年度各政策任务预算调整情况以及本年度评价资金的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

（一）资金概况。中央或省级下达的专项资金项目和金额，收到资金文件的时间，分配下达至市县、省级用款单位的情况。

根据 2023 年部门预算，我院于 2023 年 2 月 22 日收到广东省无线智能互联设备产业计量测试中心专项经费 85 万元，该笔经费全额用于我院无线智能互联设备产业计量测试中心购置专用设备。

（二）资金分配方案制定情况。本地区资金分配采取的分配方式及主要因素，内部审批程序，分配方案正式报出时间。

本项目全部资金用于我院无线智能互联设备产业计量测试中心的设备购置，相关设备采购计划经我院中层会议讨论上报省院批准，并按照《广东省质量技术监督局技术机构仪器设备采购技术论证管理规定（试行）》（粤质监【2010】36 号）和《财政部关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库【2007】119 号）通过了专家论证，在 2022 年 12 月 12 日通过广东省政府采购网公示。

（三）资金到位情况。市本级及各县（市、区）资金到位、市县资金下达落实到项目承担单位的情况等。

我院于 2023 年 2 月 22 日收到财政下达本项目全部资金 85

万元。

（四）资金主要用途、扶持对象和绩效目标。资金全部用于广东省无线智能互联设备产业计量测试中心能力项目提升。绩效目标为在 2023 年以提高“全溯源链，全产业链，全生命周期”计量需求目标，通过开展可溯源 5G 终端检测设备计量技术研究，提高广东省无线智能互联设备产业计量测试中心的计量能力；新增购入至少 8 台相关专用设备；不断提升产业计量测试中心科研能力，新增完成三项能力提升项目；服务不少于 20 家企业及技术机构，出具不少于 200 份的检验检测报告，为计量机构的高质量发展提供计量技术支持。

二、自评情况

（一）自评结论

按照《广东省市场监督管理局办公室关于做好 2024 年省级财政资金重点绩效评价和 2024 年省级财政资金绩效自评工作的通知》的要求，本单位从过程、产出、效益三个方面进行自评，根据《项目绩效自评指标评分表》打分，分数为 100 分，绩效等级为“优”。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

我院在获得项目预算批复后，马上开展相关设备的采购程序，紧盯支出进度，在 2023 年 4 月 12 日完成 85 万元专项资金

支出。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

2023 年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-质量基础强化）-广东省无线智能互联设备产业计量测试中心能力提升项目针对东莞市无线智能互联设备产业相关的生产和使用需求，购置和开发先进的仪器设备，进一步提升检验检测能力，打造专业过硬、结构合理的技术人才队伍，面向无线智能互联设备提供专业、全面、一站式的检验检测和技术综合服务，为东莞市无线智能互联设备产业发展提供强有力的技术支撑。具体目标完成情况：

（1）购置设备：完成 14 台采购，有效拓展服务范围和提升服务能力，填补在无线电信号、电磁兼容等领域的项目空白。

（2）产业专用测量方法、测量装备研究应用数量 2 项：起草国家校准规范 1 项，院内测量方法 1 项。

（3）能力提升项目：完成建标 4 项。

（4）服务企业：服务企业超过 20 家，完成检验检测报告超过 200 份，社会公众满意率 $\geq 90\%$ 。

3. 专项资金分用途使用绩效。

（1）过程效能分析，下设二级指标“资金管理”和“事项管理”，权重合计 20%。

①资金管理设置了资金支出率指标，权重 12%，本项目资金已在 2023 年 4 月 12 日全部完成支付，支出率 100%，自评得 12

分。佐证材料有：《广东省市场监管局 2023 年 4 月底主管资金支出进度情况表》。

②事项管理设置了监管有效性指标，权重 8%，本项目已按 2023 年度专项资金监督检查的相关要求完成自查，没发现问题，自评得 8 分。佐证材料有：《广东省市场监督管理局办公室关于开展 2023 年度专项资金监督检查的通知》、东莞计量院 2023 年专项资金自查报告、东莞计量院 2023 年专项资金自查表。

(2) 产出效能分析，下设二级指标“数量指标”三个，权重合计 40%。

①出具检验检测报告指标，权重 13%，本项目 2023 年出具检验检测报告 245 份，达预期值的 122%，自评得 13 分。佐证材料有：东莞计量院 2023 年广东省无线智能互联设备产业计量测试中心能力提升项目入库申报表、能力提升项目 2023 年开具证书数量及企业数量明细表。

②完成能力提升项目指标，权重 13%，本项目 2023 年完成 4 项能力提升项目，达预期值的 133%，自评得 13 分。佐证材料有：东莞计量院 2023 年广东省无线智能互联设备产业计量测试中心能力提升项目入库申报表、东莞计量院 2023 年能力提升项目完成能力建设证书四项。

③产业计量测试中心设备购置或改造数量指标，权重 14%，本项目 2023 年完成 14 台套设备购置或改造，达预期值的 175%，自评得 14 分。佐证材料有：东莞计量院 2023 年能力提升项目验

收汇报材料（含购入设备明细）。

（3）效益效能分析，下设二级指标“经济效益指标”和“社会效益指标”两个，权重合计 40%。

①经济效益指标设置了服务企业及技术机构数指标，权重 20%，本项目 2023 年服务企业及技术机构 21 家，达预期值的 105%，自评得 20 分。佐证材料有：东莞计量院 2023 年广东省无线智能互联设备产业计量测试中心能力提升项目入库申报表、能力提升项目 2023 年开具证书数量及企业数量明细表。

②社会效益指标设置了社会公众满意率指标，权重 20%，我院 2023 年抽选了 113 家企业进行满意度调查，调查结果均为满意，自评得 20 分。佐证材料有：东莞计量院 2023 年客户满意度调查情况。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

无。